Komisja Rewizyjn:
Rady Miajsh

Biata, dnia 30 marca 2009 r.

Nr OR.0910-1/09
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PROTOKOL KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bialej z kontroli Urzedu Migjskiego w Bialej, ktore
kierownikiem jest:
Arnold Hindera — Burmistrz Bialej.

Kontrole przeprowadzita Komisja Rewizyjna w skladzie:

1. Pani Maria Cibis — Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej,
2. Felicja Kasperek — Z-ca Przewodniczacej Komisji
3. Klaudiusz Globisz — cztonek Komisji
4, Ewa Kontny — czlonek Komisji
5. Jacek Czerwinski — czlonek komisji
dzialajac na podstawie upowaznienia do kontroli nr 1/09 z dnia 27.03.2009 r. ( Nr OR.0910-
1/09 ) w dniu 30.03.2009 .
Kontrola objeto nastepujace zagadnienia:
1. Kontrola wydatkéw przeznaczonych w 2008 r. na realizacje zadania ,Budowa drogi
dojazdowej do pél w miejscowosei Ligota Bialska™,
2. Kontrola przeprowadzonych przetargow w2008 r. oraz niektorych wydatkow
dokonanych w 2008 r.
3. Realizacja wykonania dochodow 1 wydatkdw pochodzacych z budzetu UE.
Opis stanu faktycznego.
1. Kontroli dokonano na podstawie kartoteki konta prowadzonej dla zadania ,,Budowa drogi
dojazdowej do pdl w miejscowodci Ligota Bialska™ ( akta kontroli nr 1/09 ).
Zgodnie z wiw kartotekg zdanie rozpoczete zostato w 2007 r., a wydatki w tym roku wyniosty
14.056 z1. na:
¥ opracowanie map projektowych na droge — 4.270 21
# opracowanic dokumentac)i technicznej — 7.686 z1.
# opracowanie adaptacji projektu budowlanego - 2,100 zf.
W 2008 r. wydatki na realizacje tego zadania wyniosty 161.129,56 zl,

W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczace realizacji zadania w 2008 r.:



1) Faktura VAT 145/B/10/08 z dnia 15.10.2008 r. na kwote 152.147,65 zt.

Wiw f-ra wystawiona zostata przez firme Przedsi¢biorstwo Robot Drogowych i Mostowych
SA w Glubezyeach. Z wykonaweq zawarta zostata umowa Nr 27/B/08 w dniu 12,07.1008 r. Z
zawartej umowy wynika, ze wykonawca wyloniony zostal w drodze przetargu
nieograniczonego tj. w mysl art. 10 ust. 1 i art. 39-46 Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych.
Do umowy sporzadzony zostal aneks nr 1, w ktérym dokonano przesuniecia lerminu
wykonania zadania na dzien 06.10.2008 r. ( zgodnie z zamdwieniem publicznym zadanie
wykonane miato by¢ w terminie do 15.09.2008 r. Termin przesunigty zostal ze wzgledu na zle
warunki atmosferyczne,

W trakeie kontroli komisja zbadala dokumenty dotyczgee zamowienia publicznego na wiw
zadanie,

Pierwsze zamdwienie publiczne na realizacje tego zadania ogloszone zostalo w dniu
03.06.2008 r. — zamowienie zostalo uniewaznione ze wzgledu na brak ofert.
Zamdwienie zostalo ponowione w dnin 07.07.2008 r. Do przetargu  przystapilo 3
wykonaweow:

I. Przedsigbiorstwo — Chmielak oferujge wykonanie zadania za kwote 242.492.21 zt.
PRDIM Kedzierzyn Kozle oferujac wykonanie zadania za kwote 217,731,967t
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3. PRDM Gtlubezyce oferujac wykonanie zadania za kwote 152.147,65 zt.
Wszystkic w/w oferty spelnialy wymogi formalne,
Wylonione wykonaweg oferujgeego najnizsza kwote.

Do badanych dokumentéw komisja rewizyjna nie wnosi uwag.

2) Rachunek nr 5/08 z dnia 16.10.2008 r. wystawiona przez Zaklad Budowy i
Utrzymania Drég i Mostow z Glogowka na kwote 3.491,91 7zt ze pelnienie nadzoru nad
budows drogi. Do rachunku dolsczona jest umowa z wykonawea  nr 27/08 z dnia
26.02.2008r. na pelnienie funkcji Inspektora nadzoru - § 3 pkt 3 dotyczy budowy drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Ligota Bialska. Wartosé okreglona zostala na 2.8 %
wartosci zadania ( wartosci netto ). Kwota ta zgodna jest z wartoscia zadania:
wartosé netto zadania 124.711,19 z. x 2.8 % = 3.491,91 21,

3) Faktura nr 3464/171/2008 z dnia 23.10.2008 r. wystawiona przez Zaklad
Ustug Geodezyjnych w Prudniku na kwote 5.490 z}. za inwentaryzacje powykonaweza, Do
umowy dofqczona jest umowa nr 38/08 z dnia 18.03.2008 r. na opracowanie map
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powykonawczych (§ 1 pkt 2lit. ,¢” ). Kwota okreslona w umowie ( § 3 pkt 1 ppkt 2 li.
+¢" ) wynosi 5.490 z}. — co zgodne jest z kwota na fakturze.

Kontroli poddane faktury, o ktérych mowa powyzej. W trakcie prowadzenia czynnosei
kontrolnych stwierdzono, ze dokumenty ksiegowe poddane zostaly wewnetrznej kontroli, tj.
zostaly opisane pod wzgledem merytoryeznym, czyli stwierdzono zgodnosé ze
stanem fakiycznym przez osoby merytorycznie odpowiedzialne,
zostaly sprawdzone pod wzgledem rachunkowym i zatwierdzone do zaplaty przez
osoby upowaznione,
Osoby oraz zasady prowadzenia zasad rachunkowodci okreslone zostaty w Zarzadzeniu Nr
OR.0152-22/06 Burmistrza Bialej z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli
finansowej w Urzedzie Miejskim w Bialej.
W w/w zakresie nie stwierdzono nieprawidlowosci, tj. opisu i zatwierdzen faktur dokonywaty
osoby wyznaczone w w/w zarzadzeniu, a dekrety zgodne 5q z zasadami okreslonymi w tym
zarzadzeniu.

Zaplaty faktur dokonane byly zgodnie z terminem, nie dopuszezono do przekroczenia
terminu platnosei.

W trakcie wykonywania czynnosei kontrolnych stwierdzono, ze numery dowoddw
ksiggowych nadanych przez pracownika referatu finansowego sg zgodne z numerami w
ewidencji ksiggowej ( kartoteka konta 130 prowadzonego do tego zadania ).

Do wiw zakresu komisja nie wniosta uwag.

Informacje o dokonanych wydatkach i stosowna dokumentacjg kontrolujacym dostarczyia
Pani Klaudia Kopczyk — Skarbnik Gminy oraz Pan Joachim Ernst — Kierownik Referatu
Inzynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej.

W zwiazku z tym, iz kontrolowane zadanie zostalo dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntéw Rolnych ( umowa dotacjii nr DRW.IL3042-34-3/08 z dnia 28.10.2008 r. }
sprawdzono réwniez wniosek o przekazanie dotacji.

O zwrot dotacji wystapiono w dniu 06.11,2008 r. ( pismo nr IKIE.341/22/08 ) do ktérego

dolgczone zostaty:

1. Obmiar wykonanych robét i kosztorys powykonawczy potwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

2. Kserokopia faktury VAT,

3. Oswiadczenie Kierownika budowy.

4. Mapa powykonawcza,




Srodki w wysokosci 43.800 zi. wplynety na rachunek bankowy gminy w dniu 08.12.2008 r.
{ dowad ksiggowy nr 1282 ).

Dokumenty w powyzszym zakresie przedstawit Pan Joachim Ernst — Kierownik Referatu
Inzynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej oraz Pani Klaudia Kopczyk — Skarbnik
Gminy.

Do badanego zakresu nie wniesiono uwag,

2. Kontrola przeprowadzonych przetargéw w 2008 r.

W trakeie czynnosci kontrolnych sprawdzono jakie zaméwienia zostaly wykonane. Kontroli
dokonano na podstawie zestawienia dokonanych zaméwien publicznych w 2008 r. { akta
kontroli nr 2/09 ), stwierdzono, 2e zamdwien dokonanych zostato 32,

Kontroli poddano zamowienie publiczne na . Budowe hali widowiskowo — sportowe] w

Laczniku™,
Zamowienie ogloszone zostalo w dniu 19.09.2008 r., termin skiadania ofert okreslony zostal
na 14.10,2008 r. Ze wzgledu na zapytania kierowane przez wykonawcow termin sktadania
ofert zostal dwukrotnie przesuniety na:

- 28.11.2008 .

- 03.12.2008r.
Do przetargu przystapilo 7 firm, oferujge nastepujace kwoty:

1) PUP M.Waclaw — kwota 3.387.474,55 zl.

2) Budomex Glubczyee — kwota 3.199.804,64 =,

3) Opex Opole — kwota 4,005.681,63 zt.

4) Firma Barton — Glogéwek — kwota 2.724.698,21 1.

5) TECH - BUD Opole — kwota 4.260,294,49 zl.

6) Firma Kurnatowski Nysa — 3.934.952,18 2.

7} Firma Serafin Nysa — kwota 3.111.000,00 21,
Komisja przetargowa dokonujac weryfikacji ofert odrzucita 5 ofert ( oferte 13451 7))
kwestionujac braki formalne w ofertach.
Ostatecznie pozostaly oferty dwdch firm, z ktérych wybrang firme oferujaca najnizszq cene.
Do zaméwienia ztozono 3 protesty oraz przylaezenie do protestu.
Ostatecznie z firmg ( oferta nr 2 ) zawarto umowg na wykonanie zadania w dniu 21.01.2008 r.
Do zaméwienia publicznego komisja rewizyjna nie wnosi uwag,

Wydatki na halg sportowa zwiazane z budows hali nie zostaty poniesione w 2008 r.

-



Kontroli poddano zaméwienie publiczne na remont dachu — Rynek 16 w Bialej,

Zaméwienie ogloszone zostalo w dniu 10.06.2008 r., termin skladania ofert okreslony zostal
na 03.07.2008 r. Nie zmieniono terminu skiadania ofert,
Do przetargu przystapity 3 firmy, oferujac nastepujace kwoty:

1 BUDOMAL Glucholazy — kwota 34.222,09 zt.

2 Wodociagi i Kanalizacja w Bialej — kwota 26.944,69 z1.

3 Konsorcjum Mazur Opole — kwota 26.553,29 =1,
Wszystkie oferty spefnialy wymogi formalne. Wybrano firme oferujaca najnizsza kwote. 7
wykonawey zawarta zostata umowa nr 85/08 z dnia  28.07.2008 r. na kwote zlozong w
ofercie.
Wydatki:
W trakeie kontroli stwierdzono, ze protokél odbioru zostal spisany w dniu 09.09.2008 r.,
firma nie wywiazala si¢ z terminu wykonania zadania. Ostatecznie zadanie wykonane mialo
byé w terminie do 25.08.2008 r.
W zwigzku z powyzszym naliczono wykonawcy odsetki karne za nieterminowe wykonanie
zadania - pismo nr IKIE.341-18/08 z dnia 11.09.2008 r. ustalajgc odsetki na kwote
1.858.78z1.
Wykonawca wyrazil zgodg na potracenie odsetek z faktury nr 1/09/2008 wystawione w dniu
09.092008 r. na kwote 26,553.29 z1.
Fakiura zostala opisana oraz sprawdzona pod wzgledem formalno — rachunkowym i
zatwierdzona do wyplaty przez Burmistrza Bialej i Skarbnika Gminy.
Platnosei dokonano w dniu 12.09.2008 r. na kwote 24.694.51 . { dowdd ksiegowy nr
345/09/08 )
Kwota 1.858,78 zb. preekazana zostala na rachunek dochodéw gminy i ujeta w ksiegach
rachunkowych w dz. 700 — Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70004 — Rézne jednostki
obstugi gospodarki mieszkaniowej, § 0920 ,.Pozostale odsetki™.

3. Realizacja wykonania dochodéw i wydatkéw pochodzacych z budzetu UE.

W trakeie kontroli sprawdzono na podstawie kartoteki konta 907 i 908 zrealizowane dochody
i wydatki pochodzace z budzetu UE,

Zgodnie z danymi wykazanymi w kartotece konta 907 ( dochody ) tacznie wykonano kwote
713.280,93 z1. W poszczegalnych dziatach i rozdziatach klasyfikacji budietowej wykonanie
ksziahtuje sie nastepujaco:
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dziat 600 — Transport i lacznodé, rozdziat 60017 — Drogi wewnetrzne ( § 6298)
- kwota 215.304,45 zl. Kwota ta zostala przeznaczona na splate pozyczki
udzielonej w ramach prefinasowania ( konto 268-01 ). Zadanie zostalo
ostatecznie rozliczone,

dzial B0l — Oéwiata i wychowanie, rozdzial 80101 — Szkoly podstawowe
( § 2708 ) — kwota 26.871,00 21, - Szkota na TAK,

dzial 801 — O$wiata i wychowanie, rozdziat 80110 — Gimnazja ( § 2708 ) -
kwota 39.358,65 z. — Szkola na TAK,

dziat 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzial 92120 —
Ochrona zabytkéw i opieka nad zabytkami — kwota 419.798,23 21, — realizacja
inwestycji ,,Remont budynkéw komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w
Biatej,

dziat 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzial 92195 -
Pozostata dzialalno$¢ ( § 2708 ) — kwota 11.948,60 zl. — centra ksztalcenia na
odleglosé w Solcu.

Kwoty te zgodne sg z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania
dochoddw budzetowych.

Zgodnie z danymi wykazanymi w kartotece konta 908 ( wydatki ) facznie wykonano kwote
270.350,04 zt. Wedlug klasyfikacji budzetowej wykonanie ksztaltuje sig nastepujaco:
¥ dzial 801 — Oswiata i wychowanie, rozdziat 80101 — Szkoty podstawowe

- §4018—-11.611,36 21,
- §4118-1.097,33 24,
- §4128-176,62 21

- §4218-4.19881 21,
- §4308-4.255,06 z1.
razem - 21.339,18zL,

®  dzial 801 — Oswiata i wychowanie, rozdziat 80110 - Gimnazja

- §4018-3.426.27 71,

- §4118-410,73 zk.

- §4128-31,79 L.

- §4218-13.107,26 21
- §4308 -9.253,55 zL

razem 26.229,60 z1.
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¥ dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziat 52120 —
Ochrona zabytkéw i opicks nad zabytkami, § 6058 — kwota 226,781,26 =t —
realizacja inwestycji ,Remont budynkéw komunalnych przy ul Armii
Ludowej 6-8 w Bialej,
Kwoty te zgodne 33 z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-28 8 z wykonania
wydatkdw budzetowych.

Whnioskd z kontroli
Majac na uwadze zakres kontrolowanych spraw komisja nie wnosi uwag.

Protokot kontroli sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktbrych
jeden przekazano Burmistrzowi Biatej Panu Arnoldzie Hindera.
Protokét zawiera 6 ponumerowanych stron.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowsano w ksigzoe ewidencyi kontroli pod numerem 5/09 .




